

# TOP és TOP\_Plusz végrehajtása a 2023. évben


Szabó Csaba, főosztályvezető  
2023.03.29. Békéscsaba

# TOP előrehaladás és zárás



# TOP országos számlabenyújtás előrehaladása

vármegyénként; TOP-1-5 prioritás; standard és kiemelt



A fenti elszámolásra váró összegeket növelni szükséges a folyamatban lévő költségnövekményekkel

# Békés TOP standard projektek előrehaladása

Konstrukció		Vállalkozási szerződés megkötés előtt		Vállalkozási szerződés megkötés után		Lezárt projektek		Összesen	
		db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft
TOP-1.1.1	Ipari park	3	1,84	1	0,45	17	3,54	21	5,83
TOP-1.1.2	Inkubátorházak					6	0,93	6	0,93
TOP-1.1.3	Helyi gazdfejl. (piac)			1	0,04	41	3,36	42	3,40
TOP-1.2.1	Turizmus	6	3,53	4	2,04	14	2,68	24	8,25
TOP-1.4.1	Óvoda-bölcsődefejl.	2	0,39	7	2,13	2	5,25	11	7,77
TOP-2.1.1	Barnamezős ter.	1	0,60			78	7,87	79	8,47
TOP-2.1.2	Zöldváros			4	1,14	1	0,03	5	1,17
TOP-2.1.3	Csapadékvíz.			12	4,82	4	1,93	16	6,75
TOP-3.1.1	Közlekedésfejl.			5	1,83	14	3,17	19	5,00
TOP-3.2.1	Energetika	4	0,97	1	0,11	44	6,95	49	8,03
TOP-3.2.2	Komplex energetika					19	7,20	19	7,20
TOP-4.1.1	Egészségügyi alapinfra.					123	8,56	123	8,56
TOP-4.2.1	Szociális alapinfra.					3	0,39	3	0,39
TOP-4.3.1	Városrehabilitáció	2	0,59			36	1,65	38	2,24
TOP-5.2.1	Helyi programok			4	0,27	33	1,53	37	1,81
TOP-5.3.1	Helyi identitás			9	0,56	7	1,51	16	2,07
<b>Összesen</b>		<b>18</b>	<b>7,93</b>	<b>48</b>	<b>13,39</b>	<b>442</b>	<b>56,54</b>	<b>508</b>	<b>77,85</b>

# TOP számlabenyújtás 2023

A **2023 számlabenyújtási tervben** a **teljes támogatással szükséges elszámolni**. Utolsó pénzügyi teljesítés dátuma 2023.12.31.

Rendelkezésre álló számlák folyamatos, **mielőbbi elszámolását** kérjük.

A **záró** kifizetési igénylés és beszámoló benyújtási határidejét minden esetben a **felhívás** szabályozza

- a) utolsó mérföldkő elérését követő ált. 90 nap
- b) Felhívások módosítása folyamatban, határidő kitolása **2023.12.31-ig**, azonban kizárólag szállítói finanszírozás esetében csak 2023.10.31-ig.

# TOP projektfelügyelet

A **2022 júliusában** vizsgált projektkör fizikai előrehaladása folyamatosan monitorozott, megvalósítás elakadása esetén intézkedés várható.

A hatályos vállalkozási szerződéssel **NEM rendelkező** projektek körét az IH **2023. március és április során** vizsgálja, amelynek célja az OP terhére már **nem megvalósítható projektek** kiszűrése, a TOP abszorpció biztosításáért.

A zárásra való tekintettel folyamatos a projektek **számlabenyújtásának és fizikai előrehaladásának szoros monitorozása.**

# TOP 2023 országos célszámok

3240 futó projekt van, ennek 2023.12.31-ig szükséges elszámolni.

Támogatással történő elszámolás: **435 Mrd Ft** számlát várunk

→ TOP-1-5 **293 Mrd Ft**

→ TOP-6 **133 Mrd Ft**

→ TOP-7 **10 Mrd Ft**

Számla beérkezési ütemezés 2023-ban	Számlabenyújtási ütem (Mrd Ft)
január - május	20,06
június - szeptember	102,84
október - november	187,35
december	125,01
<b>TOTAL</b>	<b>435,26</b>

# TOP\_Plus felhívások





# Forráslekötés Békés vármegyében

86,395 Mrd Ft keret

→ 58,657 Mrd Ft Felhívásban meghirdetett

→ 47,18 Mrd Ft támogató döntéssel lekötött

→ 3,6 Mrd Ft elbírálása folyamatban



# BékésTOP\_Plusz támogatott projektek előrehaladása

(nem FVS települések)

Konstrukció		Vállalkozási szerződés megkötés előtt		Vállalkozási szerződés megkötés után		Lezárt projektek		Összesen támogatott	
		db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft	db	Mrd Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1	Gazdaságfejlesztés	9	1,34					9	1,34
TOP_PLUSZ-1.1.2	Közútfejlesztés	2	8,73					2	8,73
TOP_PLUSZ-1.1.3	Turizmusfejlesztés	6	0,93					6	0,93
TOP_PLUSZ-1.2.1	Élhető települések	58	12,94	2	0,29	1	0,06	61	13,28
TOP_PLUSZ-1.2.2	Szoc. városrehab ERFA	2	0,29					2	0,29
TOP_PLUSZ-1.2.3	Belterületi utak	38	6,65					38	6,65
TOP_PLUSZ-2.1.1	Energetika	36	4,52	4	0,24	1	0,04	41	4,80
TOP_PLUSZ-3.1.1	Megyei paktum			1	4,25			1	4,25
TOP_PLUSZ-3.1.2	Szoc. városrehab ESZA			5	0,92			5	0,92
TOP_PLUSZ-3.3.1	Gyermeknevelés	14	1,14	4	0,36	2	0,07	20	1,57
TOP_PLUSZ-3.3.2	Helyi humán infra.	31	3,32					31	3,32
<b>Összesen</b>		<b>196</b>	<b>39,87</b>	<b>16</b>	<b>6,06</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>	<b>216</b>	<b>46,10</b>

# Általános tudnivalók

- A **szakaszhatárok végére és további benyújtási szakaszokra** a vármegyei önkormányzatok tesznek javaslatot, továbbá a **pontozási szempontokra** is.
- Gyors értékelés feltétele a **hibamentes beadás** → a projektek megalapozó dokumentumaiban ehhez **önértékelést** is elvárunk, fontos, a hiánytalan dokumentáció benyújtása!
- Kérdés esetén a Magyar Államkincstár ([topinfo@allamkincstar.gov.hu](mailto:topinfo@allamkincstar.gov.hu)) megkeresése javasolt!

**Köszönöm a figyelmet!**