

**Szállítási szerződés
módosítás**

amely létrejött egyrészről,

Békés Megyei Önkormányzat

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Adószám: 15342005-2-04

Bankszámaszám: 11733003-15342005-8012003

Statisztikai számjel: 15725053-8411-321-04

Kötelezettségvállalóként képviseli: Bornné Dr. Stefkovics Valéria mb. Területfejlesztési osztályvezető
mint Megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), másrészről

Szállító neve: Gerontex-MED Kft.

Székhely: 2049 Diósd, Vadrózsa u. 3.

Képviseli: Borbély György ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 13-09-139488

Adószám: 22787099-2-13

Bankszámlaszáma: DRB: 50600155-30084274-82200015

mint Szállító, harmadrészről

Üzemeltető neve: Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza

Címe: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

Képviseli: Dr. Kovács József főigazgató

Adószám: 15342517-2-04

mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között az alábbi feltételek szerint:

1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő, a Szállító és az Üzemeltető (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) a KÉ 1900/2011. számon közzétett ajánlati felhívással indult közbeszerzési eljárás eredményeképpen a közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében 2011. 06. 06-án Szállítási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek az Alapszerződés mellékletében felsorolt orvostechnikai eszközök opciós szállítására, szükség szerinti telepítésére és üzembe helyezésére.

2. Szerződő Felek a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1. Az Alapszerződés V.1.. pontjában a szállítás határideje **2011. július 31.-ről a projekt fizikai befejezésének zárónapjára, de legkésőbb 2012. május 31-re** módosul. A zárónapról a várható befejezést megelőző 30 nappal írásban értesíti Megrendelő a Szállítót.

2.2. A tényleges szállítás időpontjáig a szerződés tárgyát képező eszközöket Szállító, illetve a Szállító partnerei tárolják, a jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan mellékletét képező „Tárolási Nyilatkozat” alapján.

2.3. A jelen szerződésben foglaltakra tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szállító az Alapszerződés VI.. pontjától eltérően 1 db számla benyújtására jogosult a következő megkötésekkel:

Saudi

számla összege (Bruttó HUF, ÁFA mértéke 25%)	számla esedékessége	Ebből üzembe helyezésre visszatartható összeg (Bruttó HUF, ÁFA mértéke 25%)	Visszatartott összeg Megrendelő általi megfizetésének határideje
5.391.250,-	Jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül	441.058,-	A tényleges szállítást követő 45 napon belül

A számla kifizetésére a Kbt. rendelkezései is irányadóak.

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra azért kerül sor, mert az Alapszerződésben felsorolt orvostechikai eszközök beépítésére, elhelyezésére szolgáló épület kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, és ez a tény az Alapszerződés megkötésekor nem volt előre látható. Megrendelő mindaddig nem tudja az Alapszerződés melléklete szerinti eszközök számára a helyet biztosítani, amíg a projekt fizikailag le nem zárul. Az eredeti szállítási határidő a Megrendelő és az Üzemeltető jogos érdekeit sértené, ugyanis számukra – önhibájukon kívül – lehetetlen volna az eredeti határidőkben a teljesítést fogadni.


4. Jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Kbt. és a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás 4 pontból és 2 számozott oldalból áll, magyar nyelven, 7 (hét) egymással teljesen egyező eredeti példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Szállítót illet.


Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasás és közös értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján, jóváhagyólag írják alá.

Békéscsaba, 2011. július „08”

.....
Békés Megyei Önkormányzat
Képviseli: Bornné Dr. Stelekócsics Valéria
mb. osztályvezető
Megrendelő




.....
Gerontex-MED Kft. Kft.
Képviseli: Borbély György
ügyvezető igazgató
Szállító



Békéscsaba, 2011. július „08”


.....
Pándy Kálmán Megyei Kórház
Képviseli: Dr. Kovács József főigazgató
Üzemeltető



Békéscsaba, 2011. július „08”

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Dávid Sándor főjegyző



Saudi

TÁROLÁSI NYILATKOZAT

A Megbízás/teljesítés tárgya:

„SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című, TIOP-2.2.2-09/2-2009-0014 jelű projekt megvalósítása során” Szállítási szerződés „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” projekthez kapcsolódó orvos-technológiai eszközök beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 3.részajánlati kör, egyéb orvostechnikai eszközök

A Szállító **Gerontex-MED Kft.** (továbbiakban: Szállító), a fenti közbeszerzési eljárás részajánlati köreire vonatkozóan az Szállítási Szerződés Módosítás értelmében, a **Teljesítés Igazolás** és **Mellékletei** tekintetében, a módosított szállítási feltételeknek megfelelően határidőre teljesített..

A Megrendelő **Békés Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: Megrendelő) az általa 2011. június 27-én hivatalosan is bejelentett vis maior helyzetre és az előbbieik alapján készült Szállítási Szerződés Módosításra hivatkozva, úgy rendelkezik, hogy a jelen dokumentum mellékletében felsorolt termékek tárolására a Szállítót és közvetetten a Szállító Partnereit kéri fel, mivel az orvostechnikai projekttel párhuzamosan futó építészeti beruházás teljesülése számottevő késedelembe esett, és ezáltal a Megrendelő saját telephelye nem alkalmas a szóban forgó termékek fogadására.

Ezen eszközök elzárt helyen történő, megfelelő és szakszerű tárolásáról, a Szállító saját felelősségére gondoskodik. Szállító vállalja továbbá, az eszközök rendeltetési helyére történő leszállítását. A szállítás feltétele, a Megrendelő által a Szállítóhoz írásban eljuttatott, ez irányú megkeresése - *rendelkezés a tárolásra átadott eszközökről* -, amely értesítés átvételét követően Szállító 7-14 munkanapon belül köteles azok - *rendeltetési helyére* - történő leszállításáról gondoskodni:

Rendeltetési hely neve és címe:

Pándy Kálmán Megyei Kórház – 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

A Szállító büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az általa tárolt eszközök állagának megőrzését, valamint azok csomagolásának megbonthatatlanágát a telephelyén, ill. partnerei telephelyén biztosítja, továbbá vállalja, hogy az eszközöket kizárólag a Megrendelő írásbeli megkeresésében foglaltaknak megfelelően adja birtokba.

Ezúton feltétlen, és egyben visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz arról, hogy az áru tulajdonjogával nem Ő, és nem a Cége rendelkezik, és azt a Megrendelő írásbeli megkereséséig másnak nem adja birtokba.

Gerontex-MED Kft.

Adószám: 22787099-2-13
Cg. 13-09-139488




Felek tudomásul veszik, hogy a Szállító anyagi ellenszolgáltatásra a számára átadott eszközök tárolásáért (tárolási, raktározási díj), valamint azok leszállításáért (szállítási díj), nem jogosult és nem kérhet a Megrendelőtől.

Mellékletek:

I. Tárolt eszközök listája


Kelt:

Diósd, 2011. Július 08.



Megrendelő
Békés Megyei Önkormányzat
(1.)
Békéscsaba

Projekt Manager
Megrendelő képviseletében



Üzemeltető
Pándy Kálmán Megyei Kórház

Szállító
Gerontex-MED Kft.
2049 Diósd, Vadrózsa u. 3.
Adószám: 22787099-2-13
Cg. 13-09-139488

Sandi

I. SZÁMÚ SZERZŐDÉS SZERINTI MELLÉKLET - TÁROLT ESZKÖZÖK LISTÁJA - - III. részajánlati kör -

III. részajánlati kör	Mennyiség	Nettó ár / db	Nettó összár	Bruttó összár	Típus
Műtőlámpa, 1 szatelites, 2x110.000LUX, szünetmentes tápegység nélkül	1	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 500 000 Ft	Famed Medilux BHC- 475p/475p mennyezeti kétféjes műtőlámpa
Vizsgálólámpa mobil	1	42 000 Ft	42 000 Ft	52 500 Ft	30758
Vizsgálóasztal	2	33 000 Ft	66 000 Ft	82 500 Ft	404
Vérmelegítő transzfúzióhoz	1	260 000 Ft	260 000 Ft	325 000 Ft	VM1
Guruló vizsgálóágy	2	326 000 Ft	652 000 Ft	815 000 Ft	RO14
Vér- és vérkészítmény hűtő 120 L, fagyasztóval	1	39 000 Ft	39 000 Ft	48 750 Ft	Zanussi ZRG316IW
Hűtőszekrények	2	54 000 Ft	108 000 Ft	135 000 Ft	Gorenje 4158W
Inhalátor	1	6 000 Ft	6 000 Ft	7 500 Ft	LTK120
Mobil mellkasi szívó	1	340 000 Ft	340 000 Ft	425 000 Ft	Hidrovac IV
			Nettó összesen:	Bruttó összesen:	
			4 313 000 Ft	5 391 250 Ft	

ÁFA mértéke 25%.

III. Részajánlati kör – teljes ellenérték: **bruttó 5.391.250 Ft**

Önkormányzati önrész mértéke:
18,19 % - **980.668 Ft**

Támogatottság mértéke:
81,81 % - **4.410.582 Ft**

Gerontex-MED Kft.

Adószám: 22787099-2-13
Cg. 13-09-139488




Üzembe helyezési visszatartás mértéke:
Támogatási összeg 10%-a


441.058 Ft




Kelt:
Diósd, 2011. Július 08.


Megrendelő
Békés Megyei Önkormányzat
(1.)
Békéscsaba


Projekt Manager
Megrendelő képviselőként


Üzemeltető
Pándy Kálmán Megyei Kórház


Szállító
Gerontex-MED Kft.
2049 Diósd,
Adószám: 22787099-2-13
Cg.: 13-09-139488

