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Békés megyei gyorsforgalmi- és közúti fejlesztéseknek aktuális feladatairól
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Békés Megye Képviselő-Testülete

2009. március 6-i ülésére

1. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. rövid bemutatkozása

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – NIF Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) az útügyi adminisztráció átszervezése során, többletfeladatok – közúti és vasúti beruházások – miatt 2007. február 19-ével került ezen a néven bejegyzésre a Cégbíróságnál.

A NIF Zrt. 100%-ban a Magyar Állam tulajdona, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium.

Állami tulajdonú fejlesztő társaságként – elsősorban társadalmi igényeket kiszolgálva – gazdasági és közlekedési szakmai programokat valósítunk meg. Beruházói – gyorsforgalmi utak, közutak, vasútfejlesztés – feladatainkat költséghatékonyan végezzük, megteremtve mindenki számára az európai színvonalú közlekedés lehetőségét.

Ügyfélközpontúság – Minőség - Hatékonyság

Meggyőződésünk, hogy a lakosság alapos tájékoztatása elsődleges feladatunk, hogy beruházásaink támogatásukkal, életkörülményeik minimális zavarása mellett, akadálytalanul megvalósulhassanak.

Célunk, hogy az Európai Uniós irányelveknek, a hazai jogszabályi követelményeknek, valamint a megbízók elvárásainak eleget téve magas színvonalon, korszerűen végezzük tevékenységünket, kivívva ezzel partnereink elismerését és elégedettségét.

Arra törekszünk, hogy munkatársaink szakmai felkészültségére és tapasztalatára – magas színvonalú projekt menedzsment kompetenciák – támaszkodva, valamint modern szervezet kialakításával és folyamatos fejlesztésével feladatainkat hatékonyan, megbízóink és partnereink megelégedettségére végezzük. 

2. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

Az M44. gyorsforgalmi út megvalósítása Tiszakürt – Kondoros között
A 2003. évi CXXVIII. törvény rendelkezik az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét – Békéscsaba közötti szakasz megvalósításáról három szakaszban. 

A szakasz engedélyezési tervei elkészültek, építési engedélyek kiadásra kerültek. A kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötöttünk az "M44 konzorciummal" (UTIBER Kft., RODEN Kft., Tura-TERV Kft.).

Hatályos környezetvédelmi engedéllyel rendelkezünk. Az engedélyezési tervek elkészültek, építési engedélyezési eljárás lezárult, építési engedélyek kiadásra kerültek. A kiviteli tervek készítése folyamatban van. 
A kisajátítási tervek részben záradékoltatás alatt vannak. Az építési engedély kiadását és a kisajátítási tervek záradékoltatását követően a területszerzést 2008-ban megkezdtük. Szakértői vélemények készítése folyamatban van. A területek rendelkezésre állásával párhuzamosan a leletmentő régészeti feltárásokat megkezdjük. A feltárásokra (és a lőszermentesítésre) hatályos kormányrendelet értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal kötünk szerződést. 

Amennyiben (az M43-hoz hasonló módon) a közigazgatási hivatal gyorsított eljárásban, kiemelten kezeli az M44 ügyét, úgy az alapkisajátítás 90%-os rendelkezésre állása 2009. év végére várható.

Tekintettel arra, hogy az M44 gyorsforgalmi út mindhárom szakasza a hatályos jogszabályok értelmében magántőke bevonásával „PPP” finanszírozással épül, a PPP koncessziós felhívás kormányhatározat után 2009. októberben indítható.

A megvalósítás (Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz) reális, lehetőség szerinti leggyorsabb ütemezése:

	Tervezett mérföldkövek:
	Határidő:

	Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítése
	elkészült

	Környezeti hatásvizsgálat (KHT) elkészítése
	elkészült

	Környezetvédelmi engedély megszerzése
	kiadásra került

	Engedélyezési terv leszállítása
	elkészült

	Építési engedély megszerzése
	kiadásra került

	A kiviteli tervek leszállítása
	2009. január

	Területszerzés megkezdése
	2008. június

	PPP Koncessziós eljárás megkezdése
	2009. október

	Kivitelezés megkezdése
	2010. november
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2. Az országos közúthálózat fejlesztése és korszerűsítése

46. sz. főút 41+235 km. sz.-ben lévő endrődi Hármas-Körös-híd átépítési munkái
Tervezés: az engedélyezési terveket a Magyar Közút Kht. megbízásából a Heed Acélszerkezeti Kft. készítette. A kiviteli tervek elkészítése a Vállalkozó feladata. 

Engedélyeztetés: a jogerős építése engedély rendelkezésre áll. A kiviteli terv jóváhagyásának megszerzése a Vállalkozó feladata. 

Területbiztosítás: idegen területek igénybevétele nem szükséges. 

Kivitelezés: 

Mérnök: Hídmester Konzorcium (Via-Pontis Kft,- Metrober Kft)

Vállalkozó: SK-2008 Konzorcium (Strabag-MML Kft. - Közgép Zrt.)

Befejezési határidő: 2010. szeptember 1. 

A munkaterület átadás-átvétel megtörtént. 

Tényleges munkakezdés 2009. május végén esedékes. 

2009. február 19.-én Polgármester úrral közösen lakossági tájékoztatót tartunk.

47. sz. főút Békés megyei szakaszának 11,5 t burkolaterősítése

Tervezés: 
Tervező: UTIBER Közúti Beruházó Kft. 

Teljes befejezési határidő: 2009. február 28. 

Az engedélyezési tervek elkészültek. A kiviteli tervek elkészítése megkezdődött. 

Engedélyeztetés: az engedélyezési tervek benyújtásra kerültek a NKH részére, a NKH az eljárást megindította. Az örökségvédelmi hatástanulmányt a KÖSZ elkészítette. Az építési engedély kiadása az idegen területek más célú hasznosításának engedélyezéséig nem lehetséges, ezért a NKH az építési engedélyezési eljárást felfüggesztette. 

Területbiztosítás: a szükséges idegen területek megszerzésének határideje: 2009. október 30. 

Kivitelezés: az építési munkák tervezett ideje: 2010 - 2011. 
47. sz. főút burkolaterősítése, szélesítése 110+650 - 122+113 (Mezőberény-Békéscsaba elkerülő között)
Tervezés: 

Az engedélytervet a Tura-Terv Kft. készítette 2007-ben. Időközben a 4643. jelű út 47. sz. főúttá lett átminősítve, a tervek ezzel az elnevezéssel készültek, helyes szakaszhatár 110+650-122+113,2 km. sz. 

A kiviteli tervek elkészítését a közbeszerzési eljárás során a Krea-tura Kft. nyerte el, szerződéskötés megtörtént, befejezési határidő 2008.12.30. volt. A tervek elkészültek, a kivitelező leszállította.

Engedélyeztetés: 

Az építési engedély kérelem a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz 2007. május elején be lett adva. Az építési engedélyt augusztusban adták ki, jogerős. A 47-4644 csomópontra eltérési engedélyt kellett kérni, 2008. december 23.-án jogerőssé vált. 

A vasút feletti felüljáró engedélyezése elindult. 

Területbiztosítás:
A területszerzés az idei év feladata lesz, ehhez a záradékolt kisajátítási tervek rendelkezésre állnak. Ügyvédi irodával a szerződéskötés megtörtént, értékbecslések elkészültek, vételi ajánlatokat kiküldték. 

Régészeti feltárás: 

Régészeti feltárás nem szükséges, az építési engedély építés közbeni szakfelügyeletet ír elő. 

Kivitelezés: 

Az építés KÖZOP keretében valósul meg, nevesítés még nem történt. Az elsőkörös pályázati adatlap június 30.-án került beadásra, majd augusztusban módosítva lett. A GKM jóváhagyásával belekerült a projektbe a 47-4644 utak csomópontjának körforgalmúvá átépítése és a Szajol-Lökösháza vasútvonal felújítása miatt a 47. sz. főúton szükséges Mezőberény határában épülő közúti felüljáró. 

A 47-4644. csomópont 2009-ben elkezdődik. A 47. főút megerősítés kiviteli munkái még nem rendelkezik forrással, az előkészítési munkák után kezdhető, tervezett ideje: 2009. évi kezdéssel 2010.-re, a felüljáró 2010.-ben épülhetne meg. 
47 - 4644. j. utak csatlakozásánál körforgalmi csomópont építése (Mezőberény és Békéscsaba között a Kamuti csomópontnál)
Tervezés: 

Az engedélytervet a Tura-Terv Kft. készítette 2007.-ben, akkor még járműosztályozós módon. Az engedélyterv módosítására és a kiviteli tervek elkészítésére a szerződés aláírásra került 2008. július 11.-én, a tervezési munka megkezdődött és a tervező az engedélyes terveket elkészítette. A kiviteli terveket a tervező 2008. december 31-ig elkészítette. 

Engedélyeztetés: 

Az építési engedély kérelem a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz 2007. május elején be lett adva. Az építési engedélyt augusztusban adták ki. A Muronyi Önkormányzat a határozatot szeptember 14-én megfellebbezte. A 47. sz. főút. és a 4644. j. utak csomópontjában körforgalmú kialakítást szeretne terveztetni. 

A KHEM kérésére az említett csomópont körforgalmú kialakítására műszaki-pénzügyi vizsgálatot készíttettünk, a körforgalmú kialakítás lett elfogadva, külön ütemben megépíthető módon. Az engedélyterv módosításra került és az eltérési engedélyezési eljárást a Közlekedési Hatóság 2008. október 7-én elindította. 2008. december 23-án az eltérési engedély jogerős lett. 

Területbiztosítás: 
A területszerzéshez a pótkisajátítási tervek készítését végzi a tervező. A szükséges területek megszerzését a Dr. Ács ügyvédi iroda végzi. 

Régészeti feltárás 

Régészeti feltárás nem szükséges, az építési engedély építés közbeni szakfelügyeletet ír elő. 

Kivitelezés: 

A Mérnöki feladatok ellátására és a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás megindításra került. 
Gyulai Bárdos-híd

Tervezés: 

A felújítási tervet a Magyar Közút Kht. megbízásából a Speciálterv Kft. készítette 2007-ben. 

Engedélyeztetés: 

A híd műemlék jellege miatt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adott építési engedélyt 2007.08.10.-én. 

Területbiztosítás, régészeti feltárás: 
Nem szükséges. 

Kivitelezés:

A Mérnök ajánlatok bontása 2008.07.22.-én megtörtént, magas árak miatt nem lett nyertes hirdetve, új eljárás indul. Eredményesen zárult, nyertes vállalkozó Hármas Híd Mérnöki Konzorcium (Innober-wave Kft.- ÁMI Kft). 

A kivitelezés ajánlati felhívása júliusban megjelent. Az ajánlatok beadási határideje 2008. szeptember 12. volt. A Nyertes vállalkozó a Betonplasztika Kft. A szerződés október 27-én került aláírásra. Munkaterület átadás 2009. január 21.-én megtörtént.

4237. j. út Mezőberényi Kettős-Körös-híd

Tervezés: 

A tervezési diszpozíció elkészült, tervezés ajánlati felhívása megjelent, ajánlattételi határidő 2008. augusztus 25 volt. A szerződés aláírásra került, nyertes tervező a Speciál-terv Kft. A tervezési munka megkezdődött. A tervzsűri időpontja december 04. A tervzsűri észrevételeivel javított terveket a tervező határidőre leszállította. Az építési engedély kiadása után kell elkészíteni a kiviteli terveket. 
Engedélyeztetés: 

2009. január 05-én megküldtük a terveket a Nemzeti Közlekedési hatósághoz. 

Területbiztosítás, régészeti feltárás, kivitelezés: 
Nem 2009. évi feladat. 
470. sz. főút - 4644. j. út becsatlakozásánál körforgalmú csomópont építése (Békés belterületén a Muronyi csomópontnál)

Tervezés: 

Az engedélyes tervet a FŐMTERV Zrt. készítette 2006. évben. A kiviteli terveket Békés Város Önkormányzata vállalta elkészíttetni. 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részvételével 2008. 07.17-én megtörtént az engedélyes terv zsűrije. Békés Város Önkormányzata a kiviteli terveket 2008. szeptember elején átadta. 

Engedélyeztetés:

 Az UKIG nevére szóló 2006. október 10-étől jogerős építési engedély van. Az engedély átírását megkértük a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. 

Területbiztosítás, régészet:

Nincs szükség. 

Kivitelezés:

A Mérnök kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2008. október 10-én megjelent, az ajánlatok bontása 2008. november 24-én megtörtént. A nyertes Mérnök a Körös-Road Kft., a szerződéskötés 2008.december 12-én volt. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során történik, az ajánlati felhívás 2009. január 03-án jelent meg, eredményhirdetés 2009. 03. 06-án lesz. A körforgalmi csomópont megvalósulásának várható határideje: 2009. 06.30. 

4. Befejezett tervezések
4234-4244. j. utak körforgalmi csomópontok (Doboz belterületén a Vésztői út elágazásánál)

Tervezés: 

A tervező kiválasztása közvetlen ajánlatkéréssel történt. Az engedélyterveket a V-Úti Bt. készítette, 2006. október 15. határidővel. 

Engedélyeztetés: 

Az építési engedély 04/KO/43/13/2007 számon 2007.02.09.-én megszületett, jogerős. 

Területbiztosítás, kivitelezés:

Forrás hiányában nem 2009. évi feladat. 

4434-4439. j. utak körforgalmi csomópontok (Mezőkovácsházi-Kunágotai-Magyarbánhegyesi kereszteződésnél)

Tervezés: 

A tervező kiválasztása közvetlen ajánlatkéréssel megtörtént. Az engedélyterveket a V-Úti Bt. készítette, 2006. szeptember 15. határidővel. 

Engedélyeztetés: 

Az építési engedély BE/UV/1054/2006 számon 2006.12.04.-én megszületett, jogerős. 

Területbiztosítás, kivitelezés: 
Forrás hiányában nem 2009. évi feladat 
Békéssámson - Makó összekötő út (Békés Megyei szakasz)
Tervezés: 
Az út- közműtervek illetve a kisajátítási terv határidőre leszállításra kerültek (tervező: Körös-Road Kft.). 

Engedélyeztetés: 
Az építési engedélyeztetési eljárás lezárult, az építési engedély 2007. március 03-án kiadásra került, jogerős.

Területbiztosítás, régészeti munkák, kivitelezés: 
Forrás hiányában nem 2009. évi feladat. 

Budapest, 2009. február 17.
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