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ELŐTERJESZTÉS
Békés Megye Képviselő-testülete
2009. szeptember 10-i ülésére
Tárgy: „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című, TIOP-2-2-2-08/1-2008-0012 jelű pályázat keretén belül helikopter leszállóhely létesítése
Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Megye Képviselő-testülete 220/2008.(VI.27.) KT. számú határozatának megfelelően benyújtásra került a TIOP kétfordulós pályázatára az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című, TIOP-2-2-2-08/1-2008-0012 jelű projektünk. Az 1. fordulóra 2008. május hóban benyújtott pályázatban a projekt mérete 599.551.331 Ft, az igényelt támogatás 539.596.198 Ft, a támogatás intenzitása 90%, a szükséges önerő mértéke 59.955.133 Ft volt. 
A Bíráló Bizottság 2009. március 31-én megkapott kedvező döntésében a projektet továbbfejlesztésre javasolta, de nem támogatta a projekt minden elemének megvalósítását, ezért az összköltséget 33.836.400 Ft-tal csökkentette. Ennek eredményeképpen a projekt mérete 565.714.931 Ft-ra, a támogatás tartalma 509.143.438 Ft-ra, az önerő mértéke 56.571.493 Ft-ra csökkent a támogatás 90%-os intenzitásának megtartása mellett. 
A Bizottság többek között javasolta a pályázatban szerepeltetett 16 szeletes CT helyett, 64 szeletes CT beszerzésének átgondolását úgy, hogy többlettámogatást a nagyobb teljesítményű és jelentősen drágább CT beszerzéshez nem nyújtana. 
Az 1. fordulós pályázati anyagunkban helikopter leszállóhelyként a Pándy Kálmán Megyei Kórház földfelszíne szerepelt, azonban az NKH Légi Közlekedési Igazgatóság időközben kiadott állásfoglalása szerint a kórház területén, a földfelszínen helikopter leszálló helyet kialakítani környezetkímélő módon és gazdaságosan nem lehet. A megoldás keresése érdekében Megvalósíthatósági tanulmányt készíttettünk, mely statikai szakvéleménnyel alátámasztva a kórház diagnosztikai tömb épületének tetején látja megvalósíthatónak a helikopter leszállóhelyet, ennek megvalósítási költsége azonban az 1. fordulós pályázatban szerepeltetett 23.000.000,-Ft költséghez képest jelentősen megemelkedett.

A pályázat két fordulója között módosításra került az egészségügyi intézmények minimum feltételeit szabályozó rendelet, mely szerint a helikopter leszállóhely létesítése már nem feltétele az SO2-es pályázat megvalósításának. Erre hivatkozva a helikopter leszállóhely, mint projektelem elhagyásával, de a megvalósítására tervezett 23.000.000 Ft költség projekten belüli tartásával és átcsoportosításával szerettük volna biztosítani a nagyobb teljesítményű CT beszerzését, valamint a megnövekedett ÁFA– és árfolyam változás fedezetének biztosítását, ezzel együtt a helikopter leszállóhely kiépítését – a pályázatban biztosított határidőnél lényegesen rövidebb idő alatt – sajáterőből lehetett volna megvalósítani.
Erre vonatkozóan előzetesen egyeztettünk a Strukturális Alapok Programiroda (Továbbiakban: STRAPI) szakembereivel és emlékeztetőben került rögzítésre, hogy „a Pályázó újra tervezi a helikopter-leszállóhely létesítését, mivel ennek megléte tavaly július óta az SO2 progresszivitási szintű kórházaknál már amúgy sem minimum követelmény, ugyanakkor kérvényezi, hogy az esetlegesen felszabaduló költségeket átcsoportosíthassa pl. eszközbeszerzésre. A résztvevő szakértők véleménye alapján az átcsoportosításnak – megalapozott kérelem benyújtását követően – nincs akadálya.” 
Az egyeztetést követően készítettük és küldtük el kérelmünket, melyben a támogató hozzájárulását kértük a helikopter leszállóhely projektből történő kiemelésére azzal, hogy a költsége, támogatása átcsoportosítással a nagyobb teljesítményű CT beszerzésére, valamint az árfolyam változásra és az ÁFA változás kompenzálására kerülhessen felhasználásra.
Kérelmünkre 2009. augusztus 26-án érkezett meg a STRAPI válasza, mely az előzetes egyeztetések ellenére a következőkről rendelkezik: „A Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Közreműködő Szervezet, a Strukturális Alapok Programiroda közös állásfoglalása alapján a helikopter leszállóhely, mint projektelem indoklásuk figyelembe vételével elhagyható a projektből teljes egészében, de az elszámolható költségeikből levonásra kerül a helikopter-leszállóhely létesítésére szánt 23 000 000 Ft.” Eszerint a leszállóhely létesítésére tervezett költség 90%-os támogatás tartalmát nem használhatjuk fel a többletköltségek ellentételezésére, végsősoron ez a támogatás elvész az Önkormányzat számára. 
A megküldött levélben egyúttal tájékoztattak arról, hogy az ÁFA emelés kompenzálását az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség minden érintett projekt keretében biztosítani fogja külön eljárásrend szerint, amely jelenleg még kidolgozás alatt van. 
Az elutasító válasz miatt új helyzet állt elő, ezért 2009. augusztus 31-én újabb kérelmet nyújtottunk be, mely szerint a helikopter leszállóhelyet mégis a projekt keretén belül kívánjuk megvalósítani, az önerő megnövelésével annak érdekében, hogy a támogatás összege tovább ne csökkenjen.

Az elkészített Megvalósíthatóság tanulmány szerint a diagnosztikai épület tetején kialakítandó helikopter leszállóhely becsült költsége a következő:
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A helikopter leszállóhely – az eredeti projektben szereplő 23 millió Ft-on felüli – többletköltségével a projekt mérete 642.877.931 Ft-ra emelkedik, a támogatás összege változatlanul 509.143.438 Ft marad, a támogatás intenzitása így 79,2%-ra csökken, melyhez összesen 133.734.493 Ft sajáterőt szükséges biztosítani.

Békés Megye Képviselő-testülete a 220/2008.(VI.27.) KT. számú határozatában az 1. fordulós pályázati költségvetéshez 59.955.133 Ft sajáterőt biztosított, melyet további 73.779.360 Ft saját erő vállalással kell megemelni.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Támogató döntésétől függően javaslom Képviselő-testület 220/2008.(VI.27.) KT. számú határozatának módosítását a következők szerint:
Amennyiben a Támogató engedélyezi a projekt keretén belül a megnövekedett költségű helikopter leszállóhely megvalósítását, akkor a projekthez szükséges, összesen 133.734.493 Ft összegű önerőt a Képviselő-testület biztosítsa a kibocsátott kötvényből fejlesztési feladatokat finanszírozó céltartalék terhére. Ez esetben a 2. fordulós pályázat beadási határidejéig – 2009. szeptember 30-ig – el kell készíteni a leszállóhely engedélyezési tervdokumentációját, azt be kell nyújtani az I. fokú építéshatósághoz kérve az engedélyezés sürgősséggel történő lefolytatását, továbbá át kell dolgozni a projekt teljes költségvetését és a projektfejlesztési anyagot.
Amennyiben a Támogató nem engedélyezi a projekt keretén belül a magasabb összegű helikopter leszállóhely megvalósítását, akkor javaslom, hogy a Képviselő-testület saját forrásból finanszírozza azt, a tervezett 100.163.000 Ft költség figyelembe vételével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a következő határozati javaslatot fogadja el.
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T    
Békés Megye Képviselő-testülete megismerve a TIOP-2-2-2-08/1-2008-0012 jelű „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című pályázat előzményeit és a két forduló között történt eseményeket a Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Közreműködő Szervezet, a Strukturális Alapok Programiroda döntésétől függően a következő határozatot hozza:
1. Amennyiben a Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Közreműködő Szervezet, a Strukturális Alapok Programiroda engedélyezi a projekt keretén belül a magasabb összköltségű helikopter leszállóhely megvalósítását, akkor Békés Megye Képviselő-testülete módosítja a 220/2008.(VI.27.) KT. sz. határozatát és biztosítja a projekthez szükséges, összesen 133.734.493 Ft saját erőt a kibocsátott kötvényből fejlesztési feladatokat finanszírozó céltartalék terhére. Ezzel az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című pályázat összköltsége 642.877.931 Ft-ra emelkedik, a támogatás tartalma 509.143.438 Ft marad, a támogatás intenzitása 79,2%-ra csökken. 
2. Amennyiben a Támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Közreműködő Szervezet, a Strukturális Alapok Programiroda nem engedélyezi a projekt keretén belül a magasabb összköltségű helikopter leszállóhely megvalósítását, akkor Békés Megye Képviselő-testülete saját beruházásként oldja meg azt és a kibocsátott kötvényből fejlesztési feladatokat finanszírozó céltartalék terhére biztosítja a beruházáshoz szükséges, összesen 100.163.000 Ft forrást, egyben utasítja hivatalát a beruházás mielőbbi megvalósítására.
Felelős: 
Sziklai Zoltán osztályvezető


Nyikora Illésné osztályvezető


Czégény Gyula osztályvezető


Határidő:  
Értelem szerint, 
illetve a 2. fordulós pályázati anyag beadására  2009. szeptember 30.
Békéscsaba, 2009. szeptember 3.






Sziklai Zoltán




Czégény Gyula
osztályvezető




  osztályvezető

1

