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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Általános tudnivalók

Előzmény:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül TIOP-2.2.2/08/F „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatása” tárgyú felhívásra ajánlatkérő projekt javaslatot nyújtott be, melynek eredményeképpen a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű EMIR számú támogatási szerződéssel támogatásban részesült. Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az ezen támogatási szerződés keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése.
1. A közbeszerzési eljárás a Kbt. VI Fejezet szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás szerinti eljárásrendre vonatkozó rendelkezések alapján történik.

2. Az ajánlattétel nyelve magyar, az ajánlathoz kapcsolódó minden anyagot magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben az ajánlattevő mégis idegen nyelvű iratot csatol, annak magyar nyelvű fordítását is mellékelnie kell. Az ajánlatkérő, a bírálat során figyelmen kívül hagyja a magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költséget a részvételre ajánlattevő (a továbbiakban: ajánlattevő) visel. 

3. Az ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlattételi Dokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben az ajánlattevő szerint a Dokumentáció nem egyértelmű, az ajánlattevő kötelessége kérdéseket feltenni az egyértelműség biztosítására. 

4. Az ajánlattevőt terheli annak következménye, ha nem szerez megfelelő információt a szerződés teljesítésének olyan körülményeiről, amelyek a teljesítést befolyásolhatják, és erre a mulasztására későbbiekben sem hivatkozhat. 

5. Kiegészítő tájékoztatás-kérés esetén a feltett kérdések és az ajánlatkérő által adott válaszok a Dokumentáció részévé válnak. Az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás átvételét köteles faxon, vagy e-mailben (pdf formátumban) cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatban haladéktalanul visszaigazolni, és egyben nyilatkozni, hogy tudomásul vette. 

A kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás

6. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 250.§ (3) bekezdés  b) pontja szerint történik. A ajánlattételi felhívásban jelzett címre küldött levélben, vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a megadott e-mail címre megküldve, a ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal, írásban fordulhatnak az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációkban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatásért a ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő – az összes ismert ajánlattevő egyidejű, azonos tartalommal történő tájékoztatásával – az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal írásban válaszol minden egyes kérdésre. Ajánlatkérő a kiegészítő kérdésekre adott válaszokat faxon és e-mail címre küldi meg minden ismert ajánlattevőnek.
7. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás KÉ-ben történő megjelenésének napját követő 2. munkanapon 10.00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Gyülekezés helye: Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház gazdasági igazgatójának titkársága, Gyula, Semmelweis u. 1. A helyszíni bejáráson illetve az azt követően írásban benyújtott kérdésekre ajánlatkérő a Kbt. 250.§ (3) bekezdés  b) pontja szerint válaszol. 

Az ajánlatokkal kapcsolatos követelmények

8. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a Kbt. 70/A. § (1) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell jelentkezését elkészítenie és benyújtania

9. Az ajánlattevőnek - közös jelentkezés esetén minden tagnak - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell a ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégkivonat szerint a cégjegyzésre jogosult személye(k) aláírási címpéldányát (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját) és - amennyiben szükséges - az általa adott meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott aláírási címpéldányát (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját) is. Amennyiben a részvételre ajánlattevő cég adataiban a kivonat vagy igazolás - vagy magyarországi bejegyzésű társaság esetén a cégkivonat alapján- változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó hatósági (magyarországi bejegyzésű társaság esetén cégbírósági) érkeztető bélyegzővel ellátott változásbejegyzési kérelem (elektronikus benyújtás esetén annak a visszaigazolásával) másolati példányát. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), illetőleg alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet, akire nézve az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok fennállnak.

10. Az ajánlattevő köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban meg kell adnia. 

11. A pénzügyi alkalmasság igazolására csatolt pénzintézeti nyilatkozatok a különböző banki gyakorlatnak megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelműen választ kell adnia a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülésére.

12. Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,”

c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és a ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá 

d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét.

13. Az ajánlatokkal kapcsolatos formai követelmények: Az ajánlatot zárt csomagolásban, öt (1 eredeti és 4 másolati) példányban roncsolás nélkül meg nem bontható kötésben, valamint a teljes ajánlati anyagot 1 db elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy „másolati” megjelölést. Esetleges eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó. Valamennyi példány mellé CD formátumban is kéri ajánlatkérő az ajánlat tételes költségvetését csatolni. Az eredeti és másolati példányokat egy közös borítékba kell csomagolni, a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Pándy-TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014” és az „ajánlattételi határidőig nem bontható fel”. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A §. (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
14. Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefűzve, illetőleg nem a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon vagy a ajánlattételi felhívásban a 70. § (1) bekezdése alapján előírt módon van összefűzve, akkor – ha az érintett ajánlattevő a bontáson jelen van – a ajánlatkérő felhívására, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti a  jelentkezés összefűzését, ha nincs jelen, akkor a ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy a ajánlattételi felhívás szerint összefűzi vagy az összefűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel ellátni és – adott esetben – megfelelően összefűzni.

15. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tol írásos felhatalmazást kaptak. 

16.  Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – annak beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

17. Az ajánlatot legkésőbb a ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig lehet benyújtani. A postán megküldött jelentkezésnek a IV.3.4) pontban meghatározott időpontig az IV.3.7) pontjában meghatározott címre meg kell érkeznie. 

18. A postán feladott jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a ajánlattételi felhívásban megjelölt címen a meghatározott ajánlattételi határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli. 

19. A Dokumentációban megadott mellékletek csak minták, segítséget nyújtanak az ajánlatok elkészítéséhez. Azok konkrét tartalmát az ajánlatokból következő aktuális szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania. 

20. Azoknak a szervezeteknek a megnevezése, melyeknél az ajánlattevők a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján tájékozódhatnak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről:

OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége
illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
tel.: 06-76-500-790
fax: 06-76-500-797

E-mail: damb@ommf.gov.hu damb-ig@ommf.gov.hu
OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelősége

illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Postacím: 6001. Kecskemét, Pf. 266.

tel.: 06-76-500-670

fax: 06-76-486-740

E-mail: damu@ommf.gov.hu 
Az ajánlatok felbontása és elbírálása 

21. A benyújtott jelentkezések felbontása a ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban, Ajánlattételi Felhívásban az ajánlatok benyújtására meghatározott helyen kezdődik és mindaddig tart, amíg a ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott valamennyi jelentkezés felbontása meg nem történik. 

22. Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerinti személyek. 

23. Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor vizsgálja, hogy az ajánlat határidőre beérkezett-e, formailag megfelel-e az előírtaknak, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, tartalmaz-e egy eredeti és négy másolati példányt, valamint a teljes ajánlatot szkennelve 5 db elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell a felolvasó lapon meghatározott adatokat, beleértve az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).
24. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

25. A ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112.§-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

26. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során megállapítja, hogy az ajánlattevőkkel, erőforrást nyújtó szervezetekkel és az alvállalkozókkal szemben fennállnak-e a Kbt-ben meghatározott kizáró okok, illetőleg az ajánlatok érvényesek-e, azaz formailag és tartalmilag megfelelnek-e a Kbt-ben, a ajánlattételi felhívásban és a jelen Dokumentációban meghatározott szempontoknak és feltételeknek. 

27. Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre; 

c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §); 

d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; 

e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; 

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elírtaknak való meg nem felelést; 

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése]; 

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése].

28. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) a) és b) pontjaiban meghatározott ok áll fenn.

29. Az Ajánlatkérő azon ajánlatokat, amelyet olyan Ajánlattevők adtak be, akiket az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított, illetve akik ajánlatát a Bíráló Bizottság érvényesnek fogadta el, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott értékelési szempont – összességében legelőnyösebb ajánlat - alapján a bírálja el az alábbiak szerint:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, a felső határa 10 pont.

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás (relatív arányosítás). 

Az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre: 

(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = (Avizsgált  - Alegrosszabb) : (Alegjobb  - Alegrosszabb) 

ahol 
P: 

a vizsgált ajánlati elem adott alszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 

a pontskála felső határa 
Pmin: 

a pontskála alsó határa 
Alegjobb: 
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Alegrosszabb: 
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

Arányosítás: 
(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:

P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax – Pmin) + Pmin

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:

P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax – Pmin) + Pmin

ahol:
Avizsgált a vizsgált paraméter

Alegjobb a legkedvezőbb paraméter

Pmax a maximális adható pont: 10

Pmin a minimálisan adható pont: 1

A pontszámok két tizedes pontossággal kerülnek kiszámításra.

A részszempontokra fentiek szerint kapott pontszámokat a súlyszámmal kell szorozni és így kapott szorzatok összege adja az ajánlattevő összpontszámát. 
30. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

31. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása az alábbi eset kivételével nem eredményezheti az ajánlat módosítását: 

- Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel – kivéve a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülő adatot –, az ajánlattevő a felvilágosítás kérés alapján 

a) közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá 

b) ha az a) pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásnak vagy a dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az felvilágosítási határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban hiánypótlást teljesíteni. Az így hiánypótolt irattal kapcsolatban további hiánypótlásnak nincs helye.”

Üzleti titok:
32. Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a következő pont  szerinti elemeket.

33. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), továbbá az olyan iratnak a nyilvánosságra hozatalát, melyben az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérő döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe veendő adatok szerepelnek. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Eredményhirdetés:

34. Az ajánlatkérő a Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart. A Kbt. szerinti eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját kell érteni. A törvényben meghatározott feltételek mellett az ajánlatkérő az összegzést módosíthatja.

Szerződéskötés:

35. A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel köt szerződést, a felhívásban megjelölt időpontban köti meg a szerződést. 

Az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.

II.

MŰSZAKI TARTALOM 

Az ajánlattevő(k)nek a jelen  dokumentációban meghatározott műszaki feladatmeghatározás, és a dokumentáció mellékletét képező kiviteli tervek alapján, az árazatlan költségvetés beárazásával kell a szakmai ajánlatukat benyújtani.

A közbeszerzés teljes mennyisége: Pándy Kálmán Megyei Kórház (5700 Gyula, Semmelweis u. 1., 4290 hrsz.)„Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében a Diagnosztikai épület bővítési, felújítási és átalakítási munkái. Egyéb építmények – helikopter leszállóhely – kivitelezési munkái.

Beépített hálózati aktív elemekkel 100/1000Mbit/s eszközzel, valamint digitális alközpont bővítés, végkészülékek és CAT strukturált hálózat nyomvonalának kiépítése.

A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát a jogerős és végrehajtható építési engedély határozat, valamint az egyes építményekre vonatkozó szakági kiviteli tervdokumentációk képezik. Ezen dokumentumok a jelen dokumentáció mellékleteként elektronikus formában állnak az ajánlattevők rendelkezésére. 

A dokumentáció részét képezi az árazatlan költségvetési kiírás, amelyet az ajánlattevőnek az abban szereplő minden tételt beárazva kell ajánlatában benyújtania. Az ajánlattevőnek beárazott költségvetést elektronikus úton (CD vagy DVD) is be kell nyújtania kbz és/vagy terc-etalon formátumban. A rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Az ajánlathoz építményenkénti tételes költségvetést, költségvetési főösszesítőt, munkanem összesítőt kell készíteni, majd a közbeszerzési eljárás teljes műszaki tartalmára kiterjedő fő-főösszesítőt. A fő-főösszesítő ÁFA nélküli nettó értéke képezi a Felolvasólapon az 1. bírálati szempontként megadandó ajánlati nettó árat.

A teljesítés ütemezésének tervezése az ajánlatban: ajánlattevőnek az ajánlathoz részletes megvalósítási ütemtervet kell csatolnia, amely heti bontásban tartalmazza az elvégzendő munkák ütemezését a Projekt Cselekvési- és Ütemterve szerint.
A kiviteli ütemtervet építményrészenként kell készíteni. 

Az ajánlathoz finanszírozási ütemtervet kell csatolni, amely a kivitelezési ütemterv szerint előrehaladásnak megfelelően, az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában foglaltak szerint százalékban meghatározott értékek és az ajánlattevő által beárazott költségvetés tételei alapján, napra ütemezve tartalmazza az esedékes kifizetéseket.

III.

BENYÚJTÁSI SORREND

A nyilatkozatokat, illetve igazolásokat és adatlapokat az alábbi sorrendben kell benyújtani:

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Rövidítés: AF= ajánlattételi felhívás)

1. Felolvasólap (1. sz. melléklet)


2. Ajánlati nyilatkozat (1/A sz. melléklet)

3. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás

4. Nyilatkozat a Kbt. 63.§ (3) bekezdésre, a 70. § (1) bekezdés a) – d) pontjaira. (2. sz. melléklet)

5. Cégkivonat (-ok) 

6. Aláírási címpéldány(-ok) vagy aláírás-minta(k),  adott esetben meghatalmazás(ok)

7. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (ajánlatkérő, 10% fölötti alvállalkozó, 10% alatti alvállalkozó(adott esetben), erőforrást nyújtó szervezet) (3 sz. melléklet) (közjegyző által hitelesített, eredeti vagy másolat)
8. Nyilatkozat a pénzintézetekről (4. sz. melléklet)

9. RF III.2.2. P1 igazolására pénzintézeti nyilatkozat (5. sz. melléklet) 

10. RF III.2.2. P2 igazolására a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók benyújtása vagy nyilatkozat

11. RF III.2.2. P3 igazolására nyilatkozat vagy egyéb okirat (6. sz. melléklet)

12. RF III.2.2. P4 igazolására nyilatkozat az előző két év teljes forgalmáról (2009-2010) és ugyanezen időszakban magasépítési tárgyú tevékenységéből származó forgalomról  (7. sz. melléklet)

13. RF III.2.3. M1 igazolására a ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban a ajánlattételi felhívás közzétételének napját megelőző 36 hónap legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel befejezett, egészségügyi célú épület – építését, bővítését, átalakítását megvalósító - kivitelezésére vonatkozó építési beruházásairól szóló referencia igazolások (8. számú  melléklet)

14. RF III.2.3. M2 igazolására a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása (9. sz. melléklet)
15.  RF III.2.3. M3 igazolására azoknak a szakembereknek, megnevezése, képzettségük ismertetése, és a szakmagyakorlásra jogosító okirat egyszerű másolata, akiket felelős műszaki vezetőként be kíván vonni a teljesítésbe. (10. sz. melléklet)
16. .RF III.2.3. M4 igazolására a teljesítésben részt vevő szakemberek létszámadatainak bemutatása végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. (11. sz. melléklet)
17. Nyilatkozat a Kbt. 72.§-ára (12. sz. melléklet)

18. Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet)

19. Kitöltött szerződés tervezet (14. sz. melléklet)

20. Organizációs ütemterv

21. Kivitelezési ütemterv

22. Pénzügyi ütemterv

23. Árazott költségvetés

IV. IRATMINTÁK

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Közbeszerzés tárgya:
Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP- 2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében a Diagnosztikai épület bővítési, felújítási és átalakítási munkái. Egyéb építmények – helikopter leszállóhely – kivitelezési munkái.
Ajánlattevő neve: 


Székhelye: 

  

Postacíme: 






Kapcsolattartó neve: 



Telefon: 







Telefax:

E-mail címe: 






Miután jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a dokumentációt megvizsgáltuk, melynek kézhezvételét ezennel rendben igazoljuk, s melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak - a bírálati szempontok szerint - az alábbi ajánlatot tesszük1:

1. Ajánlati ár (nettó Ft)……………………………………..HUF

2. A kötelezően elvárt határidő előtti teljesítés napokban:………………………..nap

3. Kötelezőn (36 hónap) túli jótállás időtartama (hónapokban megadva) (maximum 36 hónap)………hónap

4. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)………….Ft/nap

5. Jólteljesítési biztosíték mértéke az ajánlati nettó ár (%)-ban (maximum 5%)…………%

.........................., 2011. ....................... .......
......................................

cégszerű aláírás(ok) 

1/A. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében a Diagnosztikai épület bővítési, felújítási és átalakítási munkái. Egyéb építmények – helikopter leszállóhely – kivitelezési munkái.
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője a fenti tárgyú, közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a részvételi felhívásban és dokumentációban, az ajánlattételi felhívásban és az ehhez kapcsolódó dokumentációban foglalt feltételeket megismertük, áttanulmányoztuk és megértettük.

Ezennel a Kbt. 70. §-a szerint nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket elfogadjuk és a felolvasólapon megjelölt összegű ellenszolgáltatás ellenében a szerződést megkötjük, és azt szerződésszerűen teljesítjük.

A dokumentáció részét képező szerződés feltételeit elfogadjuk. 

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az ajánlatunkhoz mellékelt adatlapokban szereplő, a Dokumentációban, valamint az ajánlatunkban meghatározott szerződéses feltételek szerinti teljesítésére.

Nyilatkozunk, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, 

kis-

középvállalkozásnak minősülünk. 

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.

......................................, 2011. ……………………………

……......................................

cégszerű aláírás

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 63.§ (3) bekezdés , és a 71. § (1) bekezdés a), b) c) és d) pontjai szerint

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint ajánlattevő nyilatkozunk, hogy a

Kbt. 63.§ (3) bekezdés

(3) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben sem veszünk a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kbt. 71. §-a

(1) bekezdésének a) pontja értelmében

a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe:

(1) bekezdésének b) pontja értelmében:

b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a részét (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

 (1)bekezdésének c) pontja értelmében:

c) a részünkre erőforrást nyújtó szervezet és a ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodunk:

(1)bekezdésének d) pontja értelmében:

d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, címe

…..................................., 2011. ……………………………….

………...................................

cégszerű aláírás

3 számú melléklet

NYILATKOZAT

kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet  nyilatkozunk, hogy cégünkkel szemben  nem áll fenn a ajánlattételi felhívásban megjelölt alábbi kizáró okok:

60. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy a ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy a ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal l kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

61. § (1) A ajánlatkérő a ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha Az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

…..................................., 2011. ……………………………….

………...................................

cégszerű aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A PÉNZINTÉZETEKRŐL

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében - raktár-barakk épületek bontási munkái, diagnosztikai épület átépítési - bővítési, felújítási – átalakítási – korszerűsítési, egyéb építmények és helikopter leszállóhely kivitelezési munkái beépített eszközzel tárgyú, közbeszerzési eljárásban mint ajánlattevő/10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet, nyilatkozunk, hogy az alábbi pénzintézeteknél az alábbi számlákkal rendelkezünk:
…..........................................................................

…..........................................................................

…..........................................................................

…..........................................................................

A felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél nem vezetünk számlát. A felsorolt pénzintézetektől származó, a ajánlattételi felhívásban leírt tartalommal rendelkező igazolásokat jelen nyilatkozatunkhoz az összes számlánkról csatoljuk.

…..................................., 2011. 









………………………………….










cégszerű aláírás 

5. számú melléklet

PÉNZINTÉZETI NYILATKOZAT

 Ajánlattevő/10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet részéről csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot - valamennyi, a nyilatkozat kiállításának időpontjában fennálló, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapban megszűnt számlájára vonatkozóan - legalább az alábbi tartalommal:

— a bankszámla száma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját,

— volt-e a számláján sorban állás 2009. április 1-jét követően.
6. sz.melléklet

NYILATKOZAT

A teljesítés forrásának rendelkezésre állásáról

Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint a Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében - raktár-barakk épületek bontási munkái, diagnosztikai épület átépítési - bővítési, felújítási – átalakítási – korszerűsítési, egyéb építmények és helikopter leszállóhely kivitelezési munkái beépített eszközzel tárgyú, közbeszerzési eljárásban mint ajánlattevő/10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet, nyilatkozunk,

hogy a teljesítés forrása, beleértve az anyagköltséget, a  munkadíjat és a gépköltséget is, rendelkezésére áll vagy nyertességünk esetén a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésére fog állni

…..................................., 2011. 









………………………………….










cégszerű aláírás 

7. sz.melléklet

NYILATKOZAT

az előző két év teljes forgalmáról (2009-2010) és ugyanezen időszakban magasépítési tárgyú tevékenységéből származó forgalomról

Alulírott ………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a 2009, 2010. években a teljes, és a magasépítési tárgyú építési beruházásaim együttes nettó árbevétele az alábbi összeget éri el:

	
	
	Teljes árbevétel

(HUF)
	Magasépítési tárgyú árbevétel (HUF)

	1.
	2009
	
	

	2.
	2010

	
	


......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

8.sz.melléklet

REFERENCIA ADATLAP

Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített és műszaki átadás-átvétellel befejezett legjelentősebb építési beruházásokról

	
	Teljesítés

Ideje/Átadás-átvétel időpontja
	Szerződést kötő

másik fél megnevezése
	Szerződés tárgya
	Ellen

szolgáltatás

összege
	Referenciát adó

személy neve,

telefonszáma

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	


......................................, 2011 ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

A fenti adatokat a referencia adatlap kitöltése mellett a Kbt. 68. §-a (1) bekezdésének megfelelően kérjük igazolni!(referencia levelek)
9. sz.melléklet

NYILATKOZAT

a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltség leírása
Alulírott …………………................................(képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezünk az alábbi műszaki-technikai felszereltséggel:

— 1 db autódaru (min. teherbírás 30 tonna)

IGEN      -      NEM

— 1 db árokásásra alkalmas markológép

IGEN      -      NEM

— 1 db árkok, talajok, töltések tömörítésére alkalmas tömörítő eszköz,

IGEN      -      NEM

— 300 m² homlokzati állványzat,

IGEN      -      NEM

— 500 m² zsalurendszer,

IGEN      -      NEM

— 1 db felvonulási konténer.

IGEN      -      NEM

Egyéb megjegyzés:

......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

10. számú melléklet
TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT FELELŐS  MŰSZAKI VEZETŐK BEMUTATÁSA

	
	Név
	Feladat a teljesítés

során
	Szakirányú végzettség 
	A jogosultságot igazoló okirat
	Gyakorlati idő

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

A jogosultságot igazoló okiratokat egyszerű másolatban kell csatolni.

11. számú melléklet
TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKMUNKÁSOK BEMUTATÁSA

	
	Név
	Feladat a teljesítés

során
	Szakirányú végzettség 
	Foglalkoztatási jogviszony

	1.
	
	
	felsőfokú építőipari műszaki végzettségű,
	

	2.
	
	
	felsőfokú építőipari műszaki végzettségű,
	

	3.
	
	
	felsőfokú építőipari műszaki végzettségű,
	

	4.
	
	
	középfokú építőipari műszaki végzettségű
	

	5.
	
	
	középfokú építőipari műszaki végzettségű
	

	6.
	
	
	kőműves,
	

	7.
	
	
	kőműves,
	

	8.
	
	
	kőműves,
	

	9.
	
	
	kőműves,
	

	10.
	
	
	kőműves,
	

	11.
	
	
	villanyszerelő,
	

	12.
	
	
	villanyszerelő,
	

	13.
	
	
	villanyszerelő,
	

	14.
	
	
	víz-, gáz-, központi fűtésszerelő,
	

	15.
	
	
	víz-, gáz-, központi fűtésszerelő,
	

	16.
	
	
	víz-, gáz-, központi fűtésszerelő,
	

	17.
	
	
	festő-mázoló
	

	18.
	
	
	festő-mázoló
	

	19.
	
	
	festő-mázoló
	

	20.
	
	
	festő-mázoló
	

	21.
	
	
	festő-mázoló
	

	22.
	
	
	hidegburkoló,
	

	23.
	
	
	hidegburkoló,
	

	24.
	
	
	hidegburkoló,
	

	25.
	
	
	hidegburkoló,
	

	26.
	
	
	hidegburkoló,
	

	27.
	
	
	vasbeton szerelő,
	

	28.
	
	
	vasbeton szerelő,
	

	29.
	
	
	vasbeton szerelő,
	

	30.
	
	
	ács-állványozó,
	

	
	
	
	ács-állványozó,
	

	
	
	
	lakatos
	

	
	
	
	lakatos
	

	
	
	
	lakatos
	


......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

12. számú melléklet
NYILATKOZAT

a Kbt. 72.§-ára
Alulírott, mint a ………………………………… (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 72. § alapján nyilatkozom, hogy cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

......................................, 2011. ……………………………….

……......................................

cégszerű aláírás

13. számú melléklet
NYILATKOZAT

felelősségbiztosításról
Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nyertességünk esetén, a kivitelezés során a károk elhárítására, saját nevünkre és felelősségünkre vonatkozó, a közbeszerzési eljárással érintett beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a jótállási idő utolsó napjáig – is érvényes, építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznünk. A felelősségbiztosítás mértéke: 300 millió Ft/év, és 100 millió Ft/káresemény 

14. számú melléklet
V Á L L A L K O Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S

(tervezet)
amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Önkormányzat  (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., adószáma: …………….., pénzforgalmi számlaszáma:………………… telefon száma:……………,kötelezettségvállalóként képviseli:………………………),

mint Megrendelő,

másrészről a

…………………………………………………….. (rövidített elnevezése: …………, székhelye: ………………………….., adószáma: …………………, pénzforgalmi számlaszáma:…………………. levelezési címe: ………………………….., telefon száma: …………………………., képviseli: … ……………………………….),

mint Vállalkozó

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

I. BEVEZETŐ

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a „Vállalkozási szerződés a Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály kivitelezése a „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében a Diagnosztikai épület bővítési, felújítási és átalakítási munkái. Egyéb építmények – helikopter leszállóhely – kivitelezési munkái „ tárgyú, – a Kbt. 136.§ (1) bekezdése szerint indult egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó a nevezett közbeszerzési eljárásban ajánlatával elnyerte az eljárás tárgyát képező feladatok kivitelezésének jogát.
Az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban.” című, TIOP-2.2.2.-08/2-2009-0014 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg."

II. A SZERZŐDÉSBEN ALKALMAZOTT EGYES FOGALMAK

1. Megrendelő: Békés Megyei Önkormányzat, ahol a jelen szerződés alkalmazásában a vonatkozó jogszabályok megrendelőt, építtetőt vagy beruházót említenek ezek alatt Békés Megyei Önkormányzat értendő.

2. Vállalkozó: az érvényes ajánlatot benyújtó és az összességében legelőnyösebb értékelési szempont alapján kiválasztott ajánlattevő, amellyel a Megrendelő, mint fővállalkozó kivitelezővel a jelen Szerződést megköti. Ahol a jelen szerződés, vagy a jelen szerződés alkalmazásában jogszabály fővállalkozót, vagy fővállalkozói kivitelezőt említ ezek alatt a szerződést aláíró Vállalkozót kell érteni.

3. Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött jelen megállapodást jelenti, melyet szerződés formájában rögzítettek és a Szerződő Felek aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik.

4. Felhívás: A Megrendelő által, ………… szám alatt megjelentetett ajánlattételi felhívás. 
5. Közbeszerzési Dokumentáció: a részvételi felhívás, a részvételi dokumentáció, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, azok mellékletei és kiegészítései, a Vállalkozó ajánlata, valamint a jelen szerződés létrejöttéig e tárgyban keletkezett iratok, amelyek függetlenül attól, hogy a jelen szerződéshez fizikailag csatolásra kerültek-e, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

6. Beruházás: a Békés Megye Képviselő-Testülete Pándy Kálmán Kórháza, 5700  Gyula, Semmelweis u. 1. alatt a Sürgősségi Osztály korszerűsítése, amely magába foglalja raktár-barakk épületek bontási munkáit, diagnosztikai épület átépítési - bővítési, felújítási – átalakítási – korszerűsítési, egyéb építmények és helikopter leszállóhely kivitelezési munkáit beépített eszközzel, jogerős építési engedély alapján, az ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.

7. Szerződéses ár: a Szerződésben megjelölt, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely nem térhet el az ajánlatban megadott ajánlati ártól, és amely a Vállalkozónak fizethető a Beruházás kivitelezésért és megvalósításáért, valamint az összes olyan tevékenység elvégzéséért, amely a Szerződés teljesítése érdekében Vállakozónál merült fel.
8. Beárazott (tételes) költségvetési kiírás: Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint Vállalkozó által a közbeszerzés során benyújtott és Megrendelő által elfogadott minőségi és mennyiségi követelményekkel rendelkező kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül.
9. Szolgáltatások: mindazon tevékenységek és kötelezettségvállalások, melyeket a Vállalkozónak a Szerződés értelmében a Megrendelő részére teljesítenie kell.

10. Alvállalkozó a Vállalkozóval, mint fővállalkozó kivitelezővel szerződést kötő személy, akit a Vállalkozó a szerződés teljesítésébe a Kbt. előírásai szerint, a részvételre jelentkezésében meghatározottak szerint bevonhat.

11. Tervezők: a Beruházás kiviteli terveit és műszaki leírását elkészítő természetes személyek és szervezetek, akiktől a Megrendelő a velük kötött tervezési szerződés értelmében tervezői vezetést igényelhet.

12. Szabványok és előírások: a beépített építési termék, technológia, eljárási folyamat, továbbá technológiai gép, műszer, berendezés vonatkozásában a hatályos jogszabályi rendelkezések és az alkalmazandó műszaki specifikáció (nemzeti szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai műszaki engedély, építőipari műszaki engedély, gyártói alkalmazástechnikai előírás), jogszabály, hatósági előírás és feltétel.
13. Műszakilag szükséges munka: amely munka az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához elvégezni szükséges munka, amelynek elvégzésére a Vállalkozó – saját költségén – köteles.

14. Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel.

15. Pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).

16. Rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A vállalkozási szerződés tárgya: Pándy Kálmán Megyei Kórház Sürgősségi Osztály (MAGYARORSZÁG 5700 Gyula, Semmelweis u. 1., 4290 hrsz.) kivitelezése „Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 jelű projekt” keretében - raktár-barakk épületek bontási munkái, diagnosztikai épület átépítési - bővítési, felújítási – átalakítási – korszerűsítési, egyéb építmények és helikopter leszállóhely kivitelezési munkái beépített hálózati aktív elemekkel 100/1000Mbit/s eszközzel, valamint digitális alközpont bővítés, végkészülékek és CAT strukturált hálózat nyomvonalának kiépítése.

2. A kivitelezést a jogerős építésügyi hatósági engedélyek és az azok alapját képező engedélyezési tervek, a Megrendelő által elkészített kiviteli tervek alapján kell elvégezni, amelyet a Vállalkozó fővállalkozóként elvállal. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet által előírt bontási terv elkészítéséről a Vállalkozó gondoskodik, amelynek költségét Vállalkozó díja tartalmazza.
3. A vállalkozási szerződés tárgyát képező tevékenység magába foglalja a beruházáshoz kapcsolódó összes, a kivitelezés alapjául szolgáló szakági tervek (építészet, statika, közműépítés, épületgépészet, épületvillamosság gyenge- és erősáram, vagyonvédelem, tűzvédelem, belsőépítészet stb) megvalósításával kapcsolatos építési-kivitelezési és szerelési munkát, amelyeket a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet is figyelembe véve kell végrehajtani. 
4. A Vállalkozó alvállalkozókat a részvételi jelentkezésében meghatározottak szerint vehet igénybe.
IV. A BERUHÁZÁSI TERÜLET

1. Beruházási terület a II./6. pontban megjelölt ingatlan területén elkülönített, elzárt terület. 

2. A létesítményt a Pándy Kálmán Kórház  működő üzeme mellett kell kivitelezni. Vállakozó a munkaterületen hétvégén és hosszított műszakban is folytathatja az építkezést, köteles azonban a munkát az egészségügyi intézmény működését és a betegek nyugalmát legkevésbé módon zavarva szervezni a munkát. Ennek érdekében köteles a kórház vezetésével folyamatosan együttműködni, az esedékes munkákról tájékoztatást adni. A kivitelezést a lehető legnagyobb gondossággal, a helyi ismeretekkel rendelkező  intézményi szakemberek véleményének szükség szerinti kikérésével, illetve figyelembevételével kell végezni, különös tekintettel a betegellátást korlátozó események bekövetkezésére.
3. Az építési munkákhoz felvonulási területként a meglévő műtéti tömb, a meglévő belgyógyászati épület és a Szent István utca által határolt terület használható.

A felvonulási terület megközelítése a Szent István utca felől (későbbi mentőautó kapu) történhet. A felvonulási terület lekerítése a vállalkozó feladata.

A kivitelezés által érintett épület működő részeiben a betegközlekedést a vállalkozónak biztosítani kell.

4. A közmű kiváltásokat úgy kell kivitelezni, hogy az érintett épületek közműellátását folyamatosan biztosítani kell! A közmű átkötéseket úgy kell ütemezni, hogy lehetőleg hétvégére vagy munkanapokon 16 óra utáni időszakra essenek. Az üzemszünet tervezett időpontját az Építtetővel, hogy a szükséges intézkedéseket megtehesse, legalább 8 nappal korábban egyeztetetni kell. Energia és közműkorlátozás nem lehet hosszabb időtartamú, mint folyamatos 6 óra.
5. Vállalkozó az orvostechnológiai eszközök esetében köteles az összhangot megteremteni az építési és az orvostechnológiai szerelési folyamatok között, a kórház főigazgatója által kijelölt szakszemélyzet bevonásával ( műtőlámpa, shocktalantó, gipszelő helyiség stb esetében)

V. A KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE

1. A Megrendelő a szerződés aláírását követően a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a kivitelezés végrehajtására rendelkezésére álló és szükséges összes tervet és dokumentációt.

2. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a kivitelezési ütemtervben meghatározott időszakban és határidőben megkezdeni és elvégezni. 

3. Főbb határidők, összhangban a projekt Cselekvési- és Ütemtervével:

A munkaterület átadását követően:
- a rámpa megépítése és a közmű kiváltása

- belső átalakítási munkálatok kezdése: ……………….

- helikopter leszállóhely munkálatainak elkezdése ……………….. befejezése…….. 

- külső munkálatok befejezése: 

- bontási munkálatok kezdése……………….., befejezése ……………….

 (Megjegyzés: Kivitelező elfogadott ajánlata szerint!)

4. A Beruházás ütemezés szerinti megvalósítása során: 

· A Vállalkozó köteles haladéktalanul azokat a dokumentumokat Megrendelő részére szolgáltatni, amelyeket Megrendelő a Beruházás előrehaladásának ellenőrzése céljából kér.

· Ha a Beruházás megvalósítása során a Megrendelő azt észleli, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása az ütemezéstől elmarad, ésszerű határidő kitűzésével írásban felhívhatja a szerződés ütemezés szerinti teljesítésére. A Megrendelő igényelheti a munkaerő létszámának, vagy a műszakok számának növelését, és/vagy túlmunka elrendelését, a ledolgozott munkanapok számának növelését és/vagy további gépek igénybevételét a Vállalkozó terhére.

· A Vállalkozó a felszólítás köteles megfelelő lépéseket tenni a Beruházás előrehaladásának javítására. 

VI. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

1. A Felek a szerződésben foglaltak vállalkozási díját, egy összegű átalányárként nettó………………………..Ft,-ban, azaz ………………………………forintban határozzák. Az általános forgalmi adót a Megrendelő közvetlenül fizeti be az adóhatóságnak.

2. A Megrendelő kijelenti, hogy építtetőként a szükséges pénzügyi fedezetre vonatkozó támogatási szerződéssel rendelkezik, az összeget Európai Uniós pályázat útján nyerte el és az a  támogatási szerződés és az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint fizethető ki.
3. A Vállalkozó kijelenti, hogy meggyőződött és számot vetett az ajánlatában a szerződéses árat érintő minden feltétellel és körülménnyel, a munkahely általános körülményeivel és a helyszínen fennálló általános munkaerő helyzettel, azzal a ténnyel, hogy a Beruházást a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania és a teljesítésre az általa megajánlott ár alapján annak tudatában vállalkozik, hogy vállalkozási díj összege a vállalt kivitelezési munkák tekintetében végleges.

4. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási díj Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás Vállalkozó által beárazott, és ajánlatában benyújtott változatán alapul.

5. A vállalkozási díj Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák elvégzéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget, különösen az alábbiakat: 

· A Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák elvégzéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve adó- vám, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási, energiafogyasztási, könnyezet megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint más ideiglenes hálózatok kiépítésének, a Vállalkozó feladatát képező engedélyeztetésének és a használatának költségeit, valamint a megvalósulási dokumentáció elkészítésének, elkészíttetésének költségét is;
· A szükséges üzemi próbák elvégzésének költségeit; 

· Az esetleges szakhatósági- és közmű engedélyek – Megrendelői közreműködéssel történő – megszerzésének és annak során tett kikötések végrehajtásának költségeit; 

· A szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét. A szükséges szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit. Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítások 3 példányban történő elkészítésének költségeit;

·  Jótállási, szavatossági költségeket; 

· A Beruházás építésének időtartamára esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, védőtető, a közterület-foglalás stb. létesítésének és elbontásának költségeit;

· A telken és az épületen belüli építmények, közművek, stb., a szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, valamint esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit; 

· Szerkezeti mintadarabok, próbaszakaszok elkészítésének, felületképzések és burkolatok bemutatásának és elkészítésének, szín- és anyagminták felhordásának, illetve azok elbontásának költségeit; 

· A gépészeti és elektromos áttörések helyreállításának és a szükséges lezárásoknak a költségeit; 

· A szükséges üzemi próbák, beszabályozások elvégzésének, a kiértékelések, szakvélemények, műbizonylatok költségét, a kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségét; 

· A közművekkel való összekötés költségeit; 

· A kivitelezési munka megvalósításához szükséges valamennyi árvonzatot (pl. a segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes létesítmények, stb. értékét); 

· A munkaterület őrzés, védés költségeit; 

· A szerződéses ár ütemezett kiegyenlítésével kapcsolatos összes finanszírozási költséget; 

· A fizetési feltételekből adódó többletfinanszírozási igény nélküli kivitelezési költségeket; 

· A többletmunka és a műszakilag szükséges munka költségeit.
· A keletkező bontási hulladéknak a minőségi csoportosítás szerinti a hulladék ártalmatlanító és gyűjtő telepeken való elhelyezésének költségeit. 
VII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Vállalkozó a műszaki ellenőr teljesítés igazolása alapján jogosult számla benyújtására.
2. A Vállalkozó összesen 4 számlát nyújthat be a következők szerint:

· A raktár-barakk épületek bontására vonatkozó vállalkozási díj összegének megfelelő részszámlát a bontási munkák befejezése után.

· Helikopter leszállóhely kivitelezésére vonatkozó vállalkozási díj összegének megfelelő részszámlát, a helikopter leszállóhely teljes készültsége után.

· Központi orvosi ellátó épület kivitelezésére vonatkozó vállalkozási díj 60 %-ának megfelelő összegű részszámlát a központi orvosi ellátó épület kivitelezési munkáinak 70%-os készültségi fokánál.

· Központi orvosi ellátó épület kivitelezésére vonatkozó vállalkozási díj 40%-ának megfelelő összegű végszámlát a központi orvosi ellátó épület teljes készültsége után, az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően.

3. Ajánlatkérő a számlákat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a teljesítéstől számított 15  illetve 45  napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Ptk. 301/A. §-ában meghatározott mértékéig késedelmi kamatot felszámítani. 

5. A Vállalkozó által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítettnek, ha a szerződésszerűen teljesített munka elvégzését Megrendelő műszaki ellenőre igazolja.

6. A végszámla összegének a Vállalkozó számlaszámára történő beérkezése után történhet meg a birtokbaadási eljárás, amelynek során a Vállalkozó átadja a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentációkat. 
7. A műszaki ellenőr által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésben meghatározott fizetési határidők nem teljesülése esetén a Vállalkozó a Megrendelőnek 36. pontban megfogalmazott hozzájárulás és felhatalmazó nyilatkozat alapján –tekintettel a Kbt. 99. §. (1) bekezdésében, valamint a 305.§ (6) bekezdésében foglaltakra- beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

8. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződésben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelő ……….Banknál vezetett …………………sz. fizetési számlája terhére, egyben fizető félként felhatalmazza a megnevezett pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a Megrendelő által kibocsátott és a beszedési megbízáshoz csatolt teljesítési igazolás alapján a kifizetést megnevezett fizetési számláról a Vállalkozó, mint kedvezményezett részére teljesítse.
VIII. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése.

2. Gondoskodik arról, hogy a kivitelezést a jogszabályokban meghatározottak szerint felelős műszaki vezető irányítsa és a kivitelezés befejezésével a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot kiadja.

3. A Vállalkozó, mint fővállalkozó alvállalkozókat kizárólag a Kbt. és a részvételi jelentkezésében meghatározottak szerint vehet igénybe. Az Építési napló megnyitásakor a Vállakozó által  nevesített alvállalkozókat abba be kell jegyezni.

4. A Vállalkozó felelős alvállalkozóinak, alkalmazottainak és dolgozóinak cselekedeteiért, mulasztásaiért és hanyagságáért úgy, hogy azok a Vállalkozó cselekedeteinek, mulasztásainak vagy hanyagságainak minősülnek. 

5. A Tervező(k) által elkészített, ajánlati tervdokumentációt Vállalkozó a közbeszerzés ajánlati szakaszában felülvizsgálta és ajánlatának beadásával elismerte, hogy a tervek alapján a kivitelezéshez minden szükséges információ rendelkezésére állt. 

6. A Vállalkozó a munkaterületet a tervdokumentációból, a konzultáción elhangzottakból és a helyszíni bejárás során megismerte, az elvégzendő munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, erre hivatkozva többletköltséget nem számolhat el. A munkaterület átadásakor közösen felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, és a Vállalkozó ekkor nyitja meg az Építési naplót.

7. A tervekkel kapcsolatos Megrendelői állásfoglalások, jóváhagyások nem mentesítik a Vállalkozót az alól a kötelezettsége alól, hogy a tervdokumentációban foglaltaknak meg kell felelni a Szerződés tárgyát képező műszaki tartalomnak, a szabványoknak és egyéb kötelező érvényű előírásoknak, továbbá az engedélyekben szereplő egyedi hatósági (közmű, stb.) kikötéseknek. Vállalkozó esetleges egyszerűsítésére vonatkozó javaslatait köteles a Megrendelővel és a Tervezővel egyeztetni és írásban jóváhagyatni. A jóváhagyott kiviteli és gyártmány tervektől a Vállalkozó csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával térhet el.

8. A Vállalkozó egyszemélyi felelősséget vállal (a Megrendelő helyett is) bármely, a Szerződéssel összefüggésben, a kivitelezői tevékenység miatt harmadik személy részéről felmerülő igény, kár, költség vagy peres eljárás esetén. Ha ilyen előfordul azért a Vállalkozó erkölcsileg és anyagilag köteles helytállni.

9. A Vállalkozó saját költségén beszerzi az építésügyi hatósági engedélyeken kívüli összes, a szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyt, közműjóváhagyást, stb.

10. A Vállalkozó biztosítja a Beruházás ütemterv szerinti magvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, stb.) továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy az összes olyan erőforrás, amelyet a szóban forgó munka kivitelezéséhez rendelkezésre kell bocsátania, a rendelkezésére áll.

11. Vállalkozó köteles egyeztetni és együttműködni a Megrendelő által más közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott a beruházásban érintett vállalkozókkal. Együttműködésüket a Műszaki ellenőr koordinálja.

12. A Vállalkozó saját költségén helyreállítja az építkezés során, az építési területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben, illetve közművekben a Vállalkozó, illetve alvállalkozói által okozott károkat.

13. A Vállalkozó a Beruházás megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles írásban is a Megrendelő megbízottját annak székhelyén tájékoztatni. A Vállalkozó a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából a Megrendelőt ért kárért felelősséggel tartozik. A megvalósítás közben felmerülő vitákat (műszaki, értelmezési, stb.) a Szerződő Felek elsősorban tárgyalások útján, megegyezéssel rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a Beruházás megvalósítását, nem adhat alapot a befejezési határidő módosítására.

14. A beépítésre tervezett anyagok és tárgyak (burkolat, szaniter, stb.) mintakollekcióját a beszerzési árak feltüntetésével Megrendelőnek a beépítésüket megelőzően legalább 30 nappal be kell mutatni. Csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be. A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel. 

15. A Beruházással megvalósított létesítmény rendeltetésszerű használatának biztosításához szükséges berendezések, felszerelési tárgyak beszerzését megelőzően Vállalkozó köteles az ezen eszközcsoportra vonatkozó elképzeléseit véglegesítve, jóváhagyásra Megrendelő számára beépítést megelőzően legalább 30 nappal korábban írásban átadni. A berendezések és felszerelési tárgyak beszerzése kizárólag Megrendelő jóváhagyása esetén szerződésszerű. Megrendelő az egyeztetési kérésre köteles 5 munkanapon belül érdemben reagálni.

16.  Ha a kiviteli tervdokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be, a Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása mellett jogosult azonos rendeltetésű műszakilag azonos értékű anyagok beépítésére. A beépítésre tervezett anyagok és beszerzési tárgyak mintakollekcióját a Vállalkozó előzetesen bemutatja. a Megrendelőnek. Csak a Megrendelő által írásban elfogadott anyag, termék építhető be.

17. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a szerződéses árat.

18. A Megrendelő jóváhagyásának hiányában, vagy annak ellenére beszerzett eszközök jelen szerződés szempontjából nem minősülnek teljesítésnek, így azokra vonatkozóan ellenérték nem követelhető, valamint azok a Szerződés teljesítésére – Megrendelő írásbeli utólagos jóváhagyása nélkül - nem használhatók fel.

19. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt a Megrendelő megbízottja a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése kézhezvételét követően jogosult és köteles mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. E kötelezettség teljesítése érdekében a Vállalkozónak az eltakarásra kerülő munkarész elfedését három nappal megelőzően kell a Megrendelő felé Építési naplóbejegyzésen kívül telefaxon is jelezni. 

20. A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozására vonatkozó előírásokat köteles betartani. A Vállalkozó a munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel a Vállalkozó és alvállalkozói által okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítani köteles. Amennyiben a Vállalkozó a jelen rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégeztetni jogosult.

21. Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadása után legkésőbb a szerződésben meghatározott napon megkezdeni, és azt az építési ütemterv szerint végezni. Késedelem esetén a későbbiekben részletezett késedelmi kötbérfizetési kötelezettségen túlmenően köteles a késedelmes kezdésével okozott károkat megtéríteni.

22. Vállalkozónak biztosítania kell az építési terület környezetében (a szerződés műszaki tartalmának teljesítése vonatkozásában) a közművek, műtárgyak zavartalan működését. Elő kell segítenie azok esetleges áthelyezésének (megszüntetésének) lebonyolítását a közmű üzemeltetőjével egyeztetett módon és időpontban.

23. Vállalkozó köteles az épületen kívüli, telekhatáron belüli, valamint telken kívüli esetleges egyéb munkák – melyeket Megrendelő külön megállapodások alapján valósít meg – vállalkozóival a munkák zavartalan előrehaladása és a határidők betartása érdekében szervezési kérdésekben konzultálni, a telken és épületen belüli munkavégzések esetében munkaterületet szolgáltatni, és a munkavégzést koordinálni. A telekhatáron kívüli munkák munkaterület átadás-átvételét Felek külön eljárásban végzik és önálló jegyzőkönyvben rögzítik.

24. A tervekkel kapcsolatban Vállalkozó köteles szakmai felülvizsgálatot végezni az alábbiak szerint:

a) Ellenőriznie kell a megrendelések, illetve a munkakezdés előtt az összes rajzot és az azokon feltüntetett méreteket;

b) A Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különféle rendszerek rajzait és meg kell arról győződnie, hogy a rajzok megfelelnek-e az épület építészeti és szerkezeti terveinek;

c) A munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy a rajzokban előírt méretek a helyszínen lévő tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az összes felmérést, mérést és kitűzést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és a saját felelősségére. A Vállalkozónak meg kell tartania a Tervező által a részére megadott kitűzési, illetve magassági pontokat, és mindaddig meg kell őriznie ezeket, amíg a munka befejezésre nem kerül;

d) A tervekben, rajzokon, egyéb specifikációkban tapasztalt, bárminemű hiba, vagy ellentmondás esetén a Vállalkozónak azonnal értesítenie kell Megrendelőt. Megrendelő a Tervező bevonásával döntést hoz, hogy ezek közül melyik szerint kerüljön kivitelezésre a munka. Megrendelő ezen ügyekben hozott döntése végleges és kötelező érvényű. Az ilyen eltérésekkel kapcsolatos értesítési kötelezettség Vállalkozó részéről történő elmulasztása esetén az eltérésekkel kapcsolatban Vállalkozó a későbbiekben semminemű követeléssel nem élhet, továbbá köteles viselni azokat az esetleges jogkövetkezményeket, amely a hibás teljesítés vonatkozásában Vállalkozót terhelik.

25. Vállalkozó a hatályos jogszabályok (az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal és módon) szerint köteles építési naplót vezetni. Az építési naplót oly módon kell vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erőforrások, körülmények, stb. egyértelműen rögzítésre kerüljenek. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány, komplett, jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt valamennyi kiegészítéssel és az összes engedélyt és szakhatósági, illetve közmű-hozzájárulást a helyszínen tartani. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóba, jegyzőkönyvbe és rajzkészleten kell rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő képviselője részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. A mérési naplót a Vállalkozó képviselőjének, és a Megrendelő képviselőjének alá kell írnia. E napló egy példányát, közvetlenül annak aláírása után, át kell adni Megrendelő helyi képviselőjének. 

26. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak:

· Megbízó részéről:

· Vállalkozó részétől:

27. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekinthesse, jogosult ellenőrzést folytathasson és észrevételeit az építési naplóba bejegyezhesse. 

28. Az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni a Megrendelővel a pótmunka szükségességét.

29. A Vállalkozó jogosult hétvégén és ünnepnapokon is munkát végezni azzal, hogy amennyiben szükséges, a munkák megkezdése előtt (ideértve az éjszakai munkát is), egyeztetnie kell valamennyi illetékes hatósággal, és be kell szereznie ezek jóváhagyását.

30. Az ütemterv elkészítésével és naprakészen tartásával kapcsolatos összes felmerült költségek és az ütemterv betartása érdekében szükséges különféle tevékenységek a Vállalkozót terhelik.

31. A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkáját megvédi az időjárás hatásaitól, (eső-, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. Felek kijelentik, hogy az időjárás (pl. tartós eső, havazás, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, amelynek alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik.

32. Vállalkozó munkája során köteles a már elkészült – általa vagy más vállalkozók, beszállítók által kivitelezett, vagy meglévő, megmaradó – szerkezeteket (szerelések, berendezések, csővezetékek, szerelvények, stb.) mind az építési területen, mind annak környezetében megóvni.

33. A vállalkozó köteles a kivitelezés során kibontott építőanyagokról tételes leltárt készíteni. A hasznosítható anyagokkal való rendelkezésre az építtető jogosult. A nem hasznosítható törmelék elszállítása és az elszállítás költsége a vállalkozót terheli.

34. A vállalkozó felelős azért, hogy az építőipari kivitelezés során keletkezett építési, bontási hulladékot – az ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – rendszeresen elszállítassa, környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse.

35. Az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése.

36. Annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.

37. Minden elkészült munkában okozott kárt a Vállalkozó köteles haladéktalanul ki javítania.

38. A Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi előírásokat betartani. Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a Beruházás és a munkaterület tűz- és vagyonvédelmét biztosítani.

39. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő előzetesen bejelentett időpontokban a Beruházás területén méréseket végezzen, fotó- és filmfelvételeket készítsen, és látogató vendégeinek bemutathassa az építkezést.

40. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárításában.

41. A Vállalkozó a munkaterületen állandó műszaki képviseletet kell, hogy biztosítson.

42. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése.

43. A kivitelezés befejezésével a birtokbaadási eljárás során a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló tanúsítványok, hulladék-nyilvántartások és azok kezelésének dokumentumai rendelkezésre bocsátása.

44. Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása az építtetőnek.
IX. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Megrendelő köteles a Vállalkozóval a kivitelezés során folyamatosan együttműködni, a munkájához szükséges információkat biztosítani, valamint döntéseket meghozni.

2. A Megrendelő tulajdonában ill. kezelésében lévő munkaterület használatának jogát Vállalkozó részére a munkaterület átadás-átvételi eljárása után biztosítani.

3. A műszaki ellenőrön keresztül biztosítja a kivitelezési munkák Vállalkozó minőségbiztosítási rendszeréhez igazodó műszaki ellenőrzését. Észrevételeit az építési naplóban rögzíti. 

4. A műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó építési naplójába történt bejegyzést, illetve írásos értesítést követő 3 munkanapon belül ellenőrzi, megfelelő minőség esetén az eltakarási engedélyt Megrendelő jóváhagyása alapján írásban megadja.

5. Az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni a Vállalkozóval a pótmunka igényét.

6. A műszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel.

7. Az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.

8. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal meg kell küldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket.

9. A Vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges Megrendelői közreműködés és az indokolt és jogos kifizetések hiánytalan biztosítása.

X. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSOK

1. A Megrendelő és a Vállalkozó a munkaterület a szerződésben meghatározott időpontban köteles átadni és átvenni, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

2. Az építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

3. Vállalkozó a Beruházást a teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételt megelőzően 15 nappal korábban köteles írásban készre jelenteni Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.

4. Az Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és az építési szerződésben foglaltak teljesülését.

5.  A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.

6.  A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,

c) az üzemi próbák, kötelező mérések eredményességére vonatkozó nyilatkozatot

d) a létesítmény rendszereinek üzemeltetéséhez szükséges oktatások meg-történtének igazolását
e) az építtető észrevételeit,

f) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint arra vonatkozó Megrendelői nyilatkozatot, hogy az adott hibás teljesítés esetében hibajavítást vagy árengedményt kíván-e alkalmazni

g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,

h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,

i) a résztvevők aláírását.

7. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.

8. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek.

9. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla kiállításának tartalmára.

10. A rendeltetésszerű használatot akadályozó minőségi, mennyiségi kifogások illetve nem szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását jogosult megtagadni.

11. A Megrendelő a birtokbaadási eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a fővállalkozó kivitelezőnek.

12. A Vállalkozó köteles a teljesítéséről (részteljesítéséről) kiállított számla benyújtásának időpontjáig a teljesítésben (részteljesítésben) megjelenő - vele szerződéses viszonyban álló - alvállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésnek) pénzügyi elszámolását elvégezni.

13. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását, és az építési műszaki ellenőri teljesítésigazolás, továbbá a szerződésben megállapított ellenérték teljes kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a fővállalkozó kivitelező az építtető birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,  az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt, egy papír alapú és egy elektronikus (CD vagy DVD) adathordozón rögzített digitális PDF formátumban, az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, és ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók kötelesek együttműködni. .A megvalósulási tervdokumentáció teljes körűen tartalmaz minden olyan tervet, tervrészletet, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés aláírásakor átadott, továbbá azokat, amelyek az építési tevékenység során keletkeztek. Valamennyi terv, tervrész a megvalósulás szerinti állapotot kell, hogy tartalmazza. 
14. A birtokbaadás során a fővállalkozó kivitelező - az előző pontban foglaltakon túlmenően - az építtetőnek átadja az őt megillető építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat, így különösen:

a) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,

b) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,

c) a nyomáspróba jegyzőkönyveit,

d) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,

e) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,

f) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,

g) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit,

h) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó - külön jogszabály szerinti - biztonsági és egészségvédelmi tervet.

XI. MUNKAVÉDELEM, BIZTOSÍTÁS, KÁRESETEK

1. Vállalkozó felelős a saját tevékenységével összefüggő munka- és tűzvédelmi jogszabályok betartásáért.

2. Alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozó rendelkezésére bocsátott munkaterület után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok, tűzvédelmi előírások betartása az alvállalkozók kötelezettsége, betartatása a Vállalkozó feladata és felelőssége.

3. A Beruházás teljes körű kockázati (vagyon, építési-szerelési, felelősség) biztosításának költségei a Vállalkozót terhelik [Kbt. 305. §. (2) bekezdés].

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a … Biztosítónál, a károk elhárítására, saját nevére és felelősségére vonatkozó, ezen beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a jótállási idő utolsó napjáig – is érvényes, az ajánlati dokumentáció szerinti tartalmú építési-szerelési felelősségbiztosítással rendelkezik.. A felelősségbiztosítás mértéke: minimum 300 millió Ft/év, és minimum100 millió Ft/káresemény.

5. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozóknak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő három munkanapon belül a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényeket Vállalkozó köteles elfogadni, azzal kapcsolatban kifogást utóbb nem emelhet.

6. A Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

XII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

7. A Vállalkozó a Beruházás vonatkozásában ……éves teljes körű jótállást vállal az általa elvégzett I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagból, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabványoknak és szabályzatoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért az utó-felülvizsgálati eljárás eredményes lezárását követő naptól. Amennyiben a Beruházás vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik.

8. Szavatossági felelősség alapján Vállalkozó helytállásra kötelezett mindaddig, amíg az elvégzett munkákra kötelezően érvényes, jogszabályban meghatározott idő el nem telt (Polgári Törvénykönyv, egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) 
ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet  alapján számított idő).
9. Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozási díj 3 %-a, …… Ft, azaz …… forint . A Vállalkozó választhat a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontban meghatározott biztosítéki formák közül. Nyújthatja a biztosítékot: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi.  
10. A teljesítés határidejével való késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke a Vállalkozó által megajánlott ……Ft/nap.

11. Jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj ………%-a. A Vállalkozó választhat a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontban meghatározott biztosítéki formák közül. Nyújthatja a biztosítékot: az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is. 
12. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor, a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

13. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult kötbérigényét Vállalkozó benyújtott számlájába közvetlenül beszámítani.

14. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegésének következményeként megilletik.

XIV. VIS MAIOR

1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés, vagy a meghiúsulás vis maior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, amely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen: sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

2. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

3. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől elállni, hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.

4. A fenyegető vis maiorral és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel

XV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. A Szerződő Felek közös megegyezése a szerződést megszűnteti.

2. A Megrendelő, bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnali hatállyalfelmondhatja a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, ha a Vállakozó
a) fizetésképtelenné válik, csőd vagy felszámolási eljárás indul ellene, vagy ha a Vállalkozó nem fizeti ki időben az eszközöket, anyagokat, a dolgozók bérét, vagy a Beruházás bármely részét,

b) figyelmen kívül hagyja a vonatkozó jogszabályokat,

c) figyelmen kívül hagyja a Megrendelő utasításait,

d) a Beruházás során bármikor elmulasztja, visszautasítja, hogy a Beruházás időben történő befejezéséhez ítélt előrehaladási ütemhez elegendő anyagot, berendezést, szolgáltatást és munkaerőt biztosítson kivéve, ha ez Vis maior miatt történik,

3. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a megrendelő az előző pontban foglaltak megszüntetésére vonatkozó írásbeli felszólításában tűzött határidő eredménytelenül telik el. Súlyos szerződésszegésnek számít továbbá, , ha a Vállalkozó bármely határidővel 30 napot meghaladóan késedelembe esik. 

4. A Vállalkozó akkor jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, ha a Megrendelő a Vállalkozói díj megfizetésével ismételten legalább 30 napot késik.

5. A szerződés felmondása esetén Szerződő Felek közöttük elszámolási jogviszony jön létre és kötelesek 30 napon belül elszámolni.

6. A Szerződés felmondással való megszűnése esetén, a Megrendelő jogosult:

a) A munkaterületet a Vállalkozótól visszavenni, a Vállalkozó azt köteles visszaadni. A Beruházás befejezése érdekében Megrendelő jogosult a Vállalkozó tulajdonában lévő, de az építési területen fellelhető összes anyagot felhasználni.

b) A Megrendelő jogosult a Beruházást befejezni, ideértve azt, hogy megbízhat más vállalkozót, vagy vállalkozókat, vagy a Megrendelő maga gondoskodhat a munkaerőről és anyagról, és maga valósíthatja meg a Beruházás bármely részét.

c) A Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére igényt tarthat. 

d) A jogszerűen felmondó fél jogosult a szerződés megszűnése és a másik fél szerződésszegése miatt felmerült és bizonyítható kárának megtérítésére.

XVI. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

1. A Szerződő Felek képviselői:

A Megrendelő kötelezettségvállaló képviselője:





név:                                   





telefon:

        





Fax :                                  


Műszaki ellenőr:……………………………….

Vállalkozóképviselője:





név:                                   





telefon:

        





Fax:                                   

2.  A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a közbeszerzési eljárás és a Szerződés teljesítése folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.

3.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a Szerződés, illetve annak teljesítésével kapcsolatos információk nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére. A Vállalkozó alkalmazottai és megbízottai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie és csak olyan mértékig megengedett, amely a Szerződés te1jesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

4.  Szerződő Felek egymás közti értesítéseit írásban·kell megküldeni, és azt írásban kell vissza igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették.

5.  A Vállalkozó előteljesítésre jogosult, melyet a Megrendelő elfogad.

6.  A Szerződés az aláírás napján lép hatályba.

7.  A Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani. A módosítására csak a Kbt. 303.§-ban meghatározott esetekben kerülhet sor.

8.  A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

9.  A szerződés teljesítése során a Szerződő Feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A viták rendezését közvetítő közreműködése nélkül kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén a Szerződő Felek az egymás közötti jogviták eldöntésére a perköltségtől függően, a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.  A szerződés elválaszthatatlan részét képezi - függetlenül attól, hogy fizikailag csatolásra került vagy sem – a közbeszerzési eljárás részvételi és ajánlattételi felhívása, a részvételi és ajánlati dokumentációk (a kiegészítő tájékoztatás anyagával), a Vállalkozó nyertes ajánlata.

Csatolt melléklet: 
Kivitelezési ütemterv.



Organizációs terv




Pénzügyi ütemterv
Békéscsaba  2011. …………hó ….napján.  

………………………………………

………………………………………..


           Megrendeló





       Vállalkozó

Ellenjegyzem:
Kelt
………………………………………

       Dr. Dávid Sándor főjegyző
Ellenjegyzem!

……………………………………….

                       ügyvéd
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